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DECISION D202423

Délégation du conseil municipal au maire.
Marché Travaux Lot 4 Charpente Couverture — Création et aménagement d’un passage
couvert enterré avec édicule d’accés au parking de la gare

Le Maire de la Commune de Grand-Aigueblanche,

VU le Code Genéral des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,

VU la delibération en date du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil municipal I'a chargé, par
délégation, de prendre certaines décisions prévues a l'article L2122-22 susvisé,

VU le présent marché de travaux pour la création et 'aménagement d’'un passage couvert enterré
avec édicule d'acces au parking de la gare passé en application de la procédure adaptée
conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 et R2123-4 R 2123-5 du code de
la commande publique,

VU la décision du 19 aolt 2024 approuvant le marché de travaux de création et d'aménagement

d’'un passage couvert enterré avec édicule d’'accés au parking de la gare,
VU le marché signé en date du 20 ao(it 2024 entre la commune de Grand-Aigueblanche et la société

SECAF,
VU la notification en date du 20 ao(it 2024 du lot 4 Charpente Couverture du marché de travaux pour

la création et 'aménagement d’'un passage couvert enterré avec édicule d'acces au parking de la
gare,
Considérant qu'il y a lieu d'ajouter des madifications,

DECIDE

Article 1 : d'approuver 'avenant n°1 au lot 4 Charpente Couverture du marché de création et
d’aménagement d'un passage couvert enterré avec édicule d'accés au parking de la gare de la
commune de Grand-Aigueblanche pour un montant de 10 588.41 € HT.
Le montant du marché de travaux, aprés avenant n°1 s'éléve a 101 568.13 € HT, au lieu de
90 979.72 € HT, prévu initialement. Soit une augmentation de 11.64 %.

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales de la commune
de Grand Aigueblanche et un extrait en sera affiché selon les modalités en vigueur.

Article 3 : Ampliation de la présente décision adressée a Monsieur le Sous-préfet d’Albertville.
Le Maire certifie, sous sa responsabilite, le caractere exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut

faire 'objet d’un recours aupres du Tribunal Administratif de GRENOBLE dans un délai de deux
mois & compter de sa publication et sa transmission aux services de I'Etat.

Grand-AIguebIanche,l_ le 21 octobre 2024

www.grand-aigueblanche.fr
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Création et Aménagement d'un passage Couvert Enterré- Avenant

PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

OBJET DU MARCHE

Création et aménagement d'un passage couvert enterré avec édicule d'accés au parking de la gare
pour la commune de GRAND AIGUEBLANCHE

MAITRE D’OUVRAGE

COMMUNE DE GRAND AIGUEBLANCHE
250 GRANDE RUE
73260 GRAND AIGUEBLANCHE

Lo1T N°04 CHARPENTE COUVERTURE

AVENANT 1
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Commune de Grand Aigueblanche
250, Grande Rue
73260 GRAND AIGUEBLANCHE

? "
d’une patt,

Et

L’entreprise :

SECAF

225 Allée des Artisans

73 260 GRAND AIGUEBLANCHE

2 -
D’autre part,

11 a été convenu et arrété ce qui suit :
La Commune, par marché notifi¢ le 20/08/2024, a confié a 'entreprise SECAF , les travaux du lot n°

04 relatif aux travaux de charpente couverture de Popération de Construction et I'aménagement d’un
passage couvert enterré avec édicule d’acceés au parking de la gare pour la GRAND AIGUEBLANCHE.

ARTICLE 1 : OBIET DE L’AVENANT

Le présent avenant est motivé par :
- Le remplacement des poteaux bois porteur de 15 x 15cm (art DPGF 2.1.2 1) par des poteaux
métallique thermolaqué (art DPGF 2.1.2 1.2), soit une plus-value totale pour un montant de
10 588.41 € HT.

- les délais supplémentaires pour la réalisation du chantier : SANS OBJET

ARTICLE 2 : RAPPEL DU MARCHE INITIAL

- Durée globale d’exécution du marché :  suivant planning d’exécution du marché
- Montant initial du marché : 90 979.72 € HT

ARTICLE 3 : NOUVELLE ECONOMIE DU MARCHE

€ H.T. TVA 20,00% €ETT.C
Marché initial 90 979.72 18 195.94 109 175.66
Avenant n°1 10 588.41 2117.68 12 706.09
Nouveau montant du marché 101 568.13 20 313.63 121 881.76

La plus-value globale s’éléve 2 10588.41€ HT soit 11.64 % du montant initial du marché.

Les modifications au DPGFT sont détaillées dans le document en annexe.

ARTICLE 4 : PROLONGATIONS

La durée du marché est inchangée
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ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent applicables tant qu'elles ne

sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas
de contestation.

Fait A GRAND AIGUEBLANCHE, le 17/10/2024

Monsieur le Maire, L’Entreprise

Lu et Accepté, Lu et Accepté,
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